

Azonosító szám: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra megyei igazgató
Dr. Ördögh Attila irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.

Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.

Azonosító szám (törzs-szám): 336895

Adószám: 15336897-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00342724-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Alszegi Zoltán polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. április 17. napján a „**Hivatásforgalmi kerékpárút építés Vaskút és Gara között**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3.1 és 3.3.2 pontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év május hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év augusztus hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

1.2. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

1.3. A Támogatási Szerződés 5. számú, A projekt indikátorai című mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

1.4. A Támogatási Szerződés 10. számú, Projekt helyszíne című mellékletének helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete lép

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H.  Kelt: Vaskút, 2022. 03. 21. hónap 21. napján	 Közreműködő Szervezet P.H.  Kelt: Kecskemét, 2022. 03. 21. hónap 21. napján
---	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A projekt mérföldköve
2. sz. melléklet – A projekt indikátorai
3. sz. melléklet – Projekt helyszíne

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012

Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.30.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- KHT Megvalósuló feladatok: 1. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésével a projektötlet megalapozottságának és indokoltságának vizsgálata. A KHT támogatóval illetve NFM KKF tervzsűrivel való véglegesítése. Tervezett támogatás lehívás: 100% normál előleg, Támogatás felhasználás: tervezési díj, KHT Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező. Az első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.4.2. pontjában javasolt ütemtervénél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított (6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozó előkészítési munkálatokhoz (tervdokumentáció készítéshez, engedélyeztetéshez) a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges, mert a projekt előkészítettsége magasabb készségi fokú.
2.	2020.03.31.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- Engedélyeztetés Megvalósuló feladatok: 1. Biztonsági audit lefolytatása 2. Műszaki tervek elkészítése: engedélyes szintű tervdokumentáció, építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés 3. Műszaki tartalom támogatóval illetve NFM KKF tervzsűrivel való véglegesítése 4. A Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés bemutatása 5. A projekt keretében kötelezően beszerzendő egyéb nyilatkozatok, jóváhagyások beszerzése: civil szervezetek jóváhagyása 6. Szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása 7. Engedélyeztetés lefolytatása Támogatás felhasználás: tervezési díj, biztonsági auditor díja, engedélyeztetés Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező, Biztonsági auditor <u>Támogatási szerződés kötési feltétel:</u> 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: • Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és



		forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. • A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni. • Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. 3. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. 4. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
3.	2020.08.29.	Közbeszerzés lefolytatása Megvalósuló feladatok: 1. A Hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása 2. Az eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzésének jóváhagyása Támogatás felhasználás (százalékban meghatározott átalány alkalmazása): Közbeszerzési díj, Ingatlanvásárlás díja Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Közbeszerzési szakértő, Adás-vételt lefolytató ügyvéd és értékbecslő Az első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.4.2. pontjában javasolt ütemtervnel (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított (6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozó előkészítési munkálatokhoz (tervdokumentáció készítéshez, engedélyeztetéshez) a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges, mert a projekt előkészítettsége magasabb készségi fokú.
4.	2020.10.29.	Kivitelezés 25% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés első 25%-a teljesül Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr




5.	2021.11.11.	Kivitelezés 50% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 50%-os készütségi foka valósul meg Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
6.	2021.12.31.	Kivitelezés 75% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 75%-os készütségi fokának elérése Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
7.	2022.04.30.	Kivitelezés 100% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 100%-os készütségi fokának elérése 2. Elérésre kerül a „Kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátorra vállalt folyóméter célérték Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
8.	2022.05.31.	Szemléletformáló tevékenység lefolytatása Megvalósuló feladatok: 1. Használatba vételi eljárás lefolytatása 2. Szemléletformálási tevékenység lefolytatása 3. Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok befejezése 4. Záró kifizetési kérelem és záró beszámoló benyújtása 5. Rendezett tulajdonviszonyok bemutatása Támogatás felhasználás: szemléletformálási tevékenység, nyilvánosság díja, projektmenedzsment díja (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek <u>Támogatási szerződés kötési feltétel:</u> Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Vaskút, 2022. év 03. hónap 21. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2022. év 12. hónap 24. napján.



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2017.01.01.	0	-	-	-	-
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2022.05.31.	9,0000	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2023.05.31.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2024.05.31.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2025.05.31.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2026.05.31.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2027.05.31.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2022.05.31.	2	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2023.05.31.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2024.05.31.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2025.05.31.	0	2	2

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2026.05.31.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2027.05.31.	0	2	2



Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Vaskút, 2022. év 03. hónap 21. napján

Dr. ...

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2022. év 04. hónap 14. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012

Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Helység	Irányító-szám	Régió	Megye	Kistérség	Járás	HRSZ.	Községi terület
Vaskút	6521	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	1348/1, 1348/2	Kossuth L. utca
Vaskút	6521	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	135	Bokodi út
Vaskút	6521	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	143, 144	Garai út
Vaskút	6521	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	0349/4, 0384/2	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/229	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/243, 091/203	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/213, 091/215	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/201, 091/205	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	0163/2, 0163/3, 0164	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	0152/2, 152/3	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	90/2	Névtelen út
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/211, 091/231	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/241, 091/239	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/233, 091/235	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/207, 091/209	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/197, 091/199	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	89	Kossuth Lajos utca
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	56	Névtelen tér

Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/223, 091/197	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/191, 091/193	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/217, 091/245	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/195	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/219, 091/227	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/233, 091/225	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/221, 0165	nr
Gara	6522	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	091/199	nr



Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Vaskút, 2022. év 03. hónap 21. napján.

[Handwritten signature]