

Azonosító szám: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató
Dr. Ördögh Attila irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.

Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.

Azonosító szám (törzs-szám): 336895

Adószám: 15336897-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00342724-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Alszegi Zoltán polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. április 17. napján a „**Hivatásforgalmi kerékpárút építés Vaskút és Gara között**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, **TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

- 1.1. A Támogatási Szerződés 3.3.1 és 3.3.2 pontjai törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év április hó 16. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év július hó 15. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 1.2. A Támogatási Szerződés 1. számú, A projekt költségvetése című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
- 1.3. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.
- 1.4. A Támogatási Szerződés 5. számú, A projekt indikátorai című mellékletének helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett  P.H. Kelt: Vaskút, 2020. hónap ... napján	 Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt: Kecskemét, 2020. hónap ... napján
--	---

Mellékletek:


1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
3. sz. melléklet – Projekt indikátorai

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
 Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	158 666 722	42 840 015	201 506 737
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	2 743 193	740 662	3 483 855
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei ÁFA mentes	1	1 176 145	0	1 176 145
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	1 574 803	425 197	2 000 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	8 143 307	2 198 693	10 342 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	108 000	0	108 000

VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 834 646	495 354	2 330 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	1 165 000	0	1 165 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	84 449	22 801	107 250
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	184 000	0	184 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	60 640	16 373	77 013
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 834 646	495 354	2 330 000
VASKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							224 810 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	168 298 611	45 440 625	213 739 236
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	3 785 354	1 022 046	4 807 400
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei ÁFA mentes	1	132 600	0	132 600
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	971 772	262 378	1 234 150




	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	8 120 472	2 192 528	10 313 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége ÁFA mentes	1	837 000	0	837 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Projektelőkészítés költségei	Közbizterzési költségei	Közbizterzés költsége	1	1 944 882	525 118	2 470 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	1 235 000	0	1 235 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	1 074 600	0	1 074 600
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	60 641	16 373	77 014
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 944 882	525 118	2 470 000
GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							238 390 000
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	2 400 000	0	2 400 000
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	9 600 000	0	9 600 000

BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	4 800 000	0	4 800 000
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							16 800 000
							480 000 000

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Vaskút, 2020. év. hó. nap. napján

Kelt: Kecskemét, 2020. év. hó. nap. napján.

Közművelődési Szervezet

P.H.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012

Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.09.30.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- KHT Megvalósuló feladatok: 1. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésével a projektötlet megalapozottságának és indokoltságának vizsgálata. A KHT támogatóval illetve NFM KKF tervzsúrral való véglegesítése. Tervezett támogatás lehívás: 100% normál előleg, Támogatás felhasználás: tervezési díj, KHT Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező. Az első három mérföldkő elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.4.2. pontjában javasolt ütemtervénél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított (6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozó előkészítési munkálatokhoz (tervdokumentáció készítéshez, engedélyeztetéshez) a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges, mert a projekt előkészítettsége magasabb készségi fokú.
2.	2020.03.31.	Projekt tartalmi- műszaki előkészítése- Engedélyeztetés Megvalósuló feladatok: 1. Biztonsági audit lefolytatása 2. Műszaki tervek elkészítése: engedélyes szintű tervdokumentáció, építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkel ellátott tételes tervezői költségvetés 3. Műszaki tartalom támogatóval illetve NFM KKF tervzsúrral való véglegesítése 4. A Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés bemutatása 5. A projekt keretében kötelezően beszerzendő egyéb nyilatkozatok, jóváhagyások beszerzése: civil szervezetek jóváhagyása 6. Szemléletformálási kampány részletes tartalmának kidolgozása 7. Engedélyeztetés lefolytatása Támogatás felhasználás: tervezési díj, biztonsági auditor díja, engedélyeztetés Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Tervező, Biztonsági auditor <u>Támogatási szerződés kötési feltétel:</u> 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: • Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.

		• A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni. • Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. 3. A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkö végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak. 4. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkö végéig igazolni szíveskedjenek.
3.	2020.05.31.	Közbeszerzés lefolytatása Megvalósuló feladatok: 1. A Hatóság által jóváhagyott engedélyes tervdokumentáció és jogerős engedély alapján meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása 2. Az eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzésének jóváhagyása 3. Megvalósul a tulajdonviszonyi rendezettség Támogatás felhasználás (százalékban meghatározott átalány alkalmazása): Közbeszerzési díj, Ingatlanvásárlás díja Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Közbeszerzési szakértő, Adás-vételt lefolytató ügyvéd és értékbecslő Az első három mérföldkö elérésének tervezett dátuma a Felhívás 3.4.2. pontjában javasolt ütemtervénél (támogatási szerződés hatálybalépésétől számított (6, 12, illetve 18 hónap) lényegesen korábbi. Ennek indoka, hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozó előkészítési munkálatokhoz (tervdokumentáció készítéshez, engedélyeztetéshez) a Felhívásban javasolt időráfordítás teljes kihasználása nem szükséges, mert a projekt előkészítettsége magasabb készségi fokú. <u>Támogatási szerződés kötési feltétel:</u> Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.
4.	2020.07.31.	Kivitelezés 25% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés első 25%-a teljesül Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr

91

✱

5.	2020.10.31.	Kivitelezés 50% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 50%-os készütségi foka valósul meg Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
6.	2021.02.28.	Kivitelezés 75% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 75%-os készütségi fokának elérése Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
7.	2021.03.31.	Kivitelezés 100% Megvalósuló feladatok: 1. Kivitelezés 100%-os készütségi fokának elérése 2. Elérésre kerül a „Kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátorra vállalt folyóméter célérték Támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25%-a, műszaki ellenőri díj 25%-a Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek, Kivitelező, Műszaki ellenőr
8.	2021.04.16.	Szemléletformáló tevékenység lefolytatása Megvalósuló feladatok: 1. Használatba vételi eljárás lefolytatása 2. Szemléletformálási tevékenység lefolytatása 3. Kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok befejezése 4. Záró kifizetési kérelem és záró beszámoló benyújtása Támogatás felhasználás: szemléletformálási tevékenység, nyilvánosság díja, projektmenedzsment díja (százalékban meghatározott átalány alkalmazása) Megvalósításért felelős személyek: Projektmenedzserek

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Kelt: Vaskút, 2020. év ... hónap ... napján

Kelt: Kecskemét, 2020. év ... hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2017.01.01.	0	-	-	-	-
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2021.04.16.	9,0000	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2022.04.16.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2023.04.16.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2024.04.16.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2025.04.16.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2026.04.16.	0	9,0000	9,0000
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2021.04.16.	2	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2022.04.16.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2023.04.16.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2024.04.16.	0	2	2
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2025.04.16.	0	2	2

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	-	-	2026.04.16.	0	2	2
--	---	---	-------------	---	---	---


Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Vaskút, 2020. év. hónap. napján.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2020. év. hónap. napján.

