

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása

„Kerékpárút építése Baja és Vaskút települések
között az 5506 jelű közút mentén”

Azonosító szám:

DAOP-3.1.2/A-11-2011-0020



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszachenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

- egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kiss Imre ügyvezető igazgató önállóan, a társaság igazgató-helyettesei közül kettő együttesen

Cégjegyzékszám): 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrésről

Vaskút Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**) mint a Konzorcium vezetője,

Postacím: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.

Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.

Azonosító szám (törzs-szám): 336895

Adószám: 15336897-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

51000149-15013077

Aláírásra jogosult képviselője: Alszei Zoltán, polgármester, Dr. Bozsólik Róbert jegyző

Baja Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 724319

Adószám: 15724313-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11732033-15336244-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Zsigó Róbert polgármester, dr. Papp Zoltán jegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek 2012. március 13-án a „**Kerékpárút építése Baja és Vaskút települések között az 5506 jelű közút mentén**” című projektre, **DAOP-3.1.2/A-11-2011-0020** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet a 2012. augusztus 21-én hatályba lépett 1. sz. szerződésmódosítás alapján módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

3.3.2 A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2013. év augusztus hó 31. nap**



1



3.4 Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Vaskút 1117, 1348/1, 1349, 1351, 065, Baja 4527/2, 4527/4, 4397/2, 13126, 015/34, 015/35, 015/36, 015/37, 015/49, 080, 081/165, 081/167, 083/1 (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

Módosított szöveg:


3.3.1 A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: **2013. év december hó 31. nap**

3.4 Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Vaskút 1117, 1348/1, 1349, 1351, 065, Baja 4527/2, 4527/4, 4397/2, 13126, 015/34, 015/35, 015/36, 015/37, 015/49, 080, 081/165, 081/167, 083/1 **és a 081/184** (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemeltetését biztosítja.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződéshez kötelezően csatolt 1. sz. (Projekt elszámolható költségei), a 2. sz. (A Projekt elszámolható költségeinek részletezése) és a 11. sz. (A Projekt kifizetési ütemezése) mellékletek jelen szerződésmódosítással a jelen szerződésmódosításhoz csatolt és annak elválaszthatatlan részét képező 1. sz. (Projekt elszámolható költségei), a 2. sz. (A Projekt elszámolható költségeinek részletezése) és a 11. sz. (A Projekt kifizetési ütemezése) mellékletekre változnak.

Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.




Kedvezményezett
P.H.

Kelt Vaskút, 2013. év június hónap 28. napján.





Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt Szeged, 2013. év június hónap 24. napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:


Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:


Gyölméné Szabó Adrienn

Csatolandó mellékletek:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. sz. melléklet | - | A Projekt elszámolható költségei |
| 2. sz. melléklet | - | A Projekt elszámolható költségeinek részletezése |
| 11. sz. melléklet | - | A Projekt kifizetési ütemezése |



2



© Polaris America, Inc. 04/07 3.300-11-300116600
Model 3.300 Polaris Ranger
Polaris Inc. 339 300 440 FI
Polaris Worldwide Inc. 248 422 760 FI
Polaris Worldwide Inc. 200000015

North-West-Germany, 2013. *Indoor 22*.

vascul, 2013, 06, 28.



Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵				Tervezett előlegszámlálás ⁶		
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ²	Elszámolható kifizetésekre jutó támogatás összege ³	Utófinanszírozási projekttelemtre igényelendő előleg összege ⁴	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg elszámolás összesen ⁷		
2007	összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	II. negyedév	15 200	13 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	III. negyedév	18 750	16 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	IV. negyedév	325 061	292 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	II. negyedév	12 115 800	10 904 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	III. negyedév	2 750 000	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	I. negyedév	165 289 630	148 760 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	II. negyedév	137 788 625	124 009 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		318 303 066	286 472 759	7 026 032	54 928 764	286 472 759	203 439 866	83 032 894	7 026 032	54 928 764	224 517 963	0	0

Feladat azonosító	DAOP-3.1.2/A-11-2011-0200
Projekt neve	Városi Községi Önkormányzat
Projekt összes költsége	318 303 066 Ft
Projekt támogatás tartalma	286 472 759 Ft
Támogatási intenzitás	90,000000%

Kelt:

Kedvezményezett képviselő aláírása

2013.06.28.



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.