

Azonosító szám: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00016

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató; Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Vaskút Nagyközségi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.

Székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos u. 90.

Azonosító szám (törzs-szám): 336895

Adószám: 15336897-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 51000149-10005288-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Alszegei Zoltán polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. június 12. napján a Vaskút belterületi vízrendezés I. ütem című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00016 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
 - 1.1. A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett Vaskút Nagyközségi Önkormányzat P.H. Kelt: Vaskút, 2017. év <u>december</u> hónap <u>29</u> napján	Közreműködő Szervezet Vaskút Nagyközségi Önkormányzat P.H. Kelt: Kecskemét, 2017. év <u>január</u> hónap <u>8</u> napján Tav.: <u>ll</u>
--	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00016

Kedvezményezett: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.09.30.	Projektelőkészítés, jogerős engedélyek beszerzése, tervezői költségvetés, kiviteli tervek, konzorciumi megállapodások, befogadói nyilatkozat, pénzügyi elemzés (amennyiben releváns), tervezői indoklások, elvégzett tevékenységek teljesítésigazolásai, vízkárelhárítási terv, TVT szakvélemény, szimulációs modellezés (amennyiben releváns), környezeti hatásvizsgálat dokumentumai, amennyibe releváns. Lehívni kívánt támogatás összege: 5 437 000 Ft Az 1. mérföldkőig szükséges bemutatni, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. Az 1. mérföldkő végéig részletesen mutassa be a kötelező szemléletformáló, tájékoztató programokat, illetve szerepeltesse mérföldkőben a tevékenységet. Az 1. mérföldkőig szükséges benyújtani részletes tervezői költségvetést, melyet költséghatékony, reális és takarékos módon kell elkészíteni. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2.	2017.12.31.	Közbeszerzés lebonyolítása, tulajdonviszonyok rendezése. Benyújtásra kerül: közbeszerzési dokumentáció, tulajdonviszonyok rendezettségét igazoló dokumentum.

3.	2018.04.15.	Kivitelezés 50%-os készültségi foka. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások
4.	2018.05.31.	Kivitelezés 100%-os készültségi foka. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások
5.	2018.06.30.	Műszaki-átadás átvételi eljárás lefolytatása, megvalósul: 2 318 m csapadékcatorna fejlesztés. Továbbá a kötelező szemléletformáló akció lebonyolítása, projektzárás Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőri jelentések, teljesítésigazolások, fotódokumentáció, jelenléti ívek.

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Vaskút, 2017. év hónap 29. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év hónap napján.